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Disciplina: Managementul proiectelor                                                                                                                                           

Anul de studii: III 

Semestrul: II CALENDARUL DISCIPLINEI 
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1 

- Proiect – definire, caracteristici. 

Tipologia proiectelor. Mixul de marketing  

în managementul proiectelor Structuri 

organizatorice în managementul 

proiectelor – 2 ore 

- Analiza functională şi dimensionarea 

funcţiilor prin Analiza şi ingineria valorii 

– 2 ore 

(4 ore)       

  

2       

- Managementul proiectelor cu 

ajutorul metodelor de planificare 

a activităţilor în reţea. Calculul 

duratelor activităţilor şi 

construirea grafului reţea  prin 

metoda C.P.M. – 4 ore 

(4 ore) 

  

3 -           

4 

- Evaluarea economică a proiectelor. 

Costuri generate de un proiect. Estimarea 

costurilor. Managementul riscurilor – 2 

ore 

- Aplicarea metodei C.P.M. în calculul şi 

derularea proiectelor – 2 ore 

(4 ore) 

 
      

 - Evaluare 

scrisă 

5       
- Calculul duratelor activităţilor 

şi construirea grafului reţea prin 

metoda M.P.M. ) – 4 ore 
(4 ore) 

  

- Evaluare 

proiect 

6           



7 

• - Aplicarea metodei M.P.M. în calculul şi 

derularea proiectelor – 2 ore 

• - Aplicarea metodei P.E.R.T. în calculul şi 

derularea proiectelor – 2 ore 

 (4 ore)         

8 •       
- Calculul duratelor activităţilor 

şi construirea grafului reţea prin 

metoda P.E.R.T. – 4 ore 
(4 ore)  

Evaluare 

proiect 

9 •           

10 •           

11 -            

12           

13 

- Lansarea în execuţie a proiectelor. 

Controlul şi evaluarea derulării 

proiectului. Predarea şi acceptarea 

proiectului. Evaluarea post-proiect – 2 ore 

 (2 ore)     Evaluare finală – 2 ore (2 ore)  Verificare 

14           
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E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs 

   Coordonator disciplină, Asistent, 

Conf. univ. dr. Doruleț GRĂDINARU                  Conf. univ. dr. Doruleț GRĂDINARU   

  

 

 


